

Naše značka: SPU 372039/2022
Spisová značka: 2RP12329/2016-504203/04/02

Vyřizuje.: Jaroslav Špindler
Tel.: 725002566
ID DS: z49per3
E-mail: j.spindler@spucr.cz

SPU 372039/2022



Datum: 6. 10. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o zveřejnění záznamu ze závěrečného jednání při Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dešenice

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto zveřejňuje záznam ze závěrečného jednání svolaného v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona při Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dešenice (dále jen „KoPÚ Dešenice“).

Závěrečné jednání se uskutečnilo dne 3. 10. 2022 od 15.00 hodin v sále kulturního domu v Dešenicích.

Na tomto jednání pobočka zhodnotila výsledky KoPÚ Dešenice a seznámila účastníky s návrhem pozemkové úpravy, o kterém bude rozhodnuto.


Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad





Příloha

1. Záznam závěrečného jednání

Zveřejněno dne: 10. 10. 2022
(razítko a podpis)

Sejmuto dne: 25. 10. 2022
(razítko a podpis)






1 / 1



1



2



3




4




5




6



7



8



9

Význam pozemkových úprav

- Objasnění a úprava vlastnických vztahů
- Rozvoj krajiny
- Realizace společných zařízení

10

Zahájení činnosti na KoPÚ



Důvodem zahájení KoPÚ v k. ú. Dešenice byla žádost Městyse Dešenice

Pobočka Klatovy posoudila tuto žádost a zahájila přípravné práce na KoPÚ

11

Vlastní zahájení řízení KoPÚ

- Velejnou vyhláškou č. j. 282/2009/130725 ze dne 10. 9. 2009 vystavenou na úř. desce místně příslušné obce (Městyse Dešenice) a tehdy Pozemkového úřadu Klatovy při Mze
- Správní řízení ve věci KoPÚ Dešenice zahájeno dne 29. 9. 2009
- Stanoven obvod pozemkové úpravy
- Dne 13. 11. 2015 oznámení státním orgánům a organizacím (DOSS) a správcům sítí o podání svých zájmů ke KoPÚ Dešenice

12

Zjišťování účastníka řízení, zastupování a ustanovení opatrovnictví při správ. řízení KoPÚ

- Provedeno zjišťování neznámého účastníka řízení u LV 443
- V případě LV 269 bylo zapotřebí ustanovit opatrovníka - místně příslušná obec
- Na základě plné moci se nenechal zastupovat vlastník pozemků vedený na LV 418, LV 295, LV 269
- Provedeno zjišťování dědiců v případě LV 349

13

Sousední obce územně sousedící s obvodem KoPÚ

- V souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. c) zákona došlo k oslovení sousedních obcí, zda chtějí přistoupit jako účastník řízení ke KoPÚ Dešenice
- Žádná s obcí tuto možnost neakceptovala (Strážov a Hamry na Šumavě)


14

Výběr zhotovitele KoPÚ

- Na základě výběrového řízení dle výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- Smlouva o dílo uzavřena dne 14. 7. 2016, zahájení vlastní činnosti na tvorbě KoPÚ

15

Obvod KoPÚ Dešenice



16

Úvodní jednání

- Úvodní jednání se uskutečnilo dne 7. 1. 2019 v Dešenicích (sál kulturního domu)
- Sdělení o tom zasláno doporučené účastníkům řízení a oznámeno na úř. desce místně příslušné obce a Pobočky Klatovy
- Na ÚJ provedeno seznámení dostávající se účastníků řízení a dalších pozvaných s účelem a cílem PÚ, správním řízením jakož i s postupem zhotovení PÚ
- Proběhla volba sboru zástupců vlastníků pozemků (sbor)

17

Členové sboru

- Pan Libor Boublík, předseda sboru člen dle § 5 odst. 6 zákona (nevolen)
- Pan Josef Boublík člen dle § 5 odst. 6 zákona (nevolen) zeměl, nyní náhradník pan Antonín Kliment
- Pan Miroslav Cihlář
- Pan Jaroslav Denk
- Pan Stanislav Kindiman
- Pan Miroslav Kotal
- Pan Miloš Lerch

18

Členové sboru

- Paní Ing. Alena Olberlová
- Pan Josef Pomahač
- Pan Miroslav Raišl
- Pan Luděk Stulber
- Paní Ing. Helena Boučková, tajemnice úřadu, nyní paní PhDr. Lenka Šýkorová, starostka
- Pan Ing. Ivan Pavlík (SPÚ)
nyní pan Jaroslav Špindler (SPÚ)

Poslední dva členové dle § 5 odst. 6 zákona jako zástupce obce a pozemkového úřadu
Pana Antonín Kliment a pan Miloslav Bouček
zvolení jako náhradníci sboru

19

Zánik sboru

Sbor zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona, to je rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv (tak zvaným II. rozhodnutím)

20

Celky a dílčí části díla při zpracování KoPÚ

Přípravné práce:

- Revize stávajícího bodového pole
- Podrobné zaměření polohopisu v obvodu PÚ
- Rozbor současného stavu
- Upřesnění obvodu PÚ - zjišťování hranic pozemků (ZHP) na hranicích obvodu PÚ
- Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

21

Celky a dílčí části díla při zpracování KoPÚ

Návrhové práce:

- Vypracování plánu společných zařízení (PSZ)
- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
- Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků

Mapové dílo a geodetická činnost:

- Vyhotovení mapy DKM
- Vytyčení pozemků podle zapsané DKM dle § 57 - § 92 vyhlášky č. 357/2013 Sb., katastrální vyhláška

22

Přípravné práce

- Revize bodového pole proběhla na jaře roku 2017
- Podrobné zaměření polohopisu proběhlo na podzim roku 2017
- Upřesnění obvodu PÚ a zjišťování hranic pozemků proběhlo ve dne 23. - 26. 10. 2017 a dne 21. 5. 2018 bylo provedeno dodatečné zjišťování hranic vnitřního obvodu PÚ na základě rozšíření obvodu PÚ
- Rozbor současného stavu proveden podzim - zima roku 2018

23

Přípravné práce - soupis nároků

- Dokumentace soupisů nároků vlastníků pozemků byla vyložena počínaje dnem 19. 3. 2019 po dobu 15 dnů, zasláno sdělení doporučeným dopisem všem vlastníkům pozemků a zveřejněno na úředních deskách
- K soupisům nároků uplatněny připomínky u LV 39, LV 81, LV 106, LV 113 a LV 412

24

Přípravné práce - soupis nároků

- V případě LV 39 a LV 81 předáno na katastrální úřad, odpovězeno dopisem vlastníkům pozemků
- V případě LV 106 a LV 113 předáno zhotoviteli PÚ k vyjádření se - odpovězeno dopisem vlastníkům pozemků
- V případě LV 412 odpovězeno dopisem vlastníku pozemků

25

Rozšíření obvodu PÚ I

- Na doporučení zhotovitele PÚ, a to na základě možnosti případného řešení sporné hranice vnitřního obvodu PÚ vyvstalé při ZHP a podané námítce k soupisu nároků
- Změna obvodu PÚ odsouhlasena katastrálním úřadem a místně příslušnou obcí
- Rozšíření obvodu zveřejněno na úř. deskách
- Dodatečné ZHP rozšířeného obvodu PÚ proběhla dne 21. 5. 2018

26

Návrhové práce - PSZ

Vypracování a správní řízení k PSZ od 7/2019 do 6/2021

- PSZ projednává zhotovitelem se sborem ve dnech: 25. 7. 2019, 20. 11. 2019, 29. 6. 2021
- Od dne 29. 11. 2019 do dne 30. 6. 2020 na PSZ přerušeny práce - z důvodu potřeby provedení geotechnického průzkumu u prvku VHO (VN2 + T1, T2 - T4, VN3), oznámení o zahájení přerušení a opětovném zahájení prací na úř. deskách

27



28

Návrhové práce - PSZ

- Na základě výsledků provedeného geotechnického průzkumu u prvku VHO (VN2 + T1), nevhodnost materiálu pro hráz, prvek PSZ změněn na soustavu tůní T1, T5 a T6
- Dne 23. 10. 2020 uskutečněno místní šetření a ústní jednání na místě samém k této předmětné změně prvku PSZ

29

Návrhové práce - PSZ

- Dne 29. 6. 2021 sboru prokazatelně seznámen s PSZ dle ust. § 9 odst. 11 zákona
- Dne 5. 10. 2021 dokumentace PSZ dle § 9 odst. 10 zákona poskytnuta DOSS k vyjádření se a uplatnění případných připomínek a námitek k PSZ (bez zásadních připomínek)
- Dne 20. 10. 2021 uskutečněn kontrolní den s DOSS k projednání PSZ
- Dne 9. 12. 2021 PSZ projednán Regionální dokumentační komisí - RDK (interní institut SPÚ), shledány pouze drobné nedostatky - opraveno a doplněno zhotovitelem
- Dne 15. 12. 2021 PSZ dle § 9 odst. 11 zákona schválen Zastupitelstvem městyse Dešenice na svém 20. veřejném zasedání, tým PSZ zcela dokončen

30

Obsahem řešení PSZ bylo:

Opatření ke zpřístupnění pozemků:

Jedná se o cesty nově navržené:

Hlavní - HC1, HC4, HC22
vedlejší - VC8
doplňkové (sezónní) - DC16, DC18, DC24, DC30, DC31, DC33, DC34 a DC35

31

Obsahem řešení PSZ bylo:

Opatření ke zpřístupnění pozemků:

Cesty navržené k rekonstrukci
vedlejší - VC5, VC9, VC11, VC12, VC13 a VC23
doplňkové (sezónní) - DC14 a DC25

32

Obsahem řešení PSZ bylo:

Opatření ke zpřístupnění pozemků:

Cesty bez opatření (stávající)

Hlavní - HC2, a HC3
vedlejší - VC6, VC7 a VC10
doplňkové (sezónní) - DC15, DC17, DC19, DC20, DC21, DC26 a DC27
lesní cesta - LC29

33

Obsahem PSZ bylo rovněž:

- Zpřístupnění pozemků kde v tomto případě jde - o hospodářské sjezdy, výhybny, brody a propustky na cestách
- Jedná se o prvky stávající či nově navržené

Stávající brod B1

34

Obsahem řešení PSZ bylo:

Protierozní opatření na ochranu ZPF před vodní erozí:
Za tím účelem navrženo 12 lokalit plošného zatravnění v SZ, S, V a centrální část k. ú. v PSZ v řešeném území označeno jako ORG1 až ORG12

Dále navržena menší plocha agrotechnického opatření (bezorebná technologie) - AGT1
V Z části území na kat. hranici s Milencem

35

Obsahem řešení PSZ bylo:

Vodohospodářská opatření:
V řešeném území navrženo několik VHO v S a centrální části k. ú. Opatření slouží k zadržení vody v krajině, zlepšení a oživení krajinného rázu a podpora biodiverzity fauny a flóry v této lokalitě

V PSZ prvky VHO označeny jako VN1 a VN3 (vodní nádrže) a v centrální části k. ú. při Dešenickém potoce navrženy dvě soustavy tůní **T1-T6-T5** a T2-T3-T4 včetně napájení OP13 a OP12

36

Obsahem řešení PSZ bylo:

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí:
Nově navržen LBK KT001-KT003 a LBK KT002-KT003 v S části řešeného území

Podél nově navržené cesty HC22 navržen též liniový IP1 a u cesty HC1 v její první třetině IP2 a ve třetí její třetině IP5 (výsadba vhodných dřevin podél cesty)



37

Rozšíření obvodu KoPÚ II

- K účelu vhodného napojení nově navrhované cesty HC22 na stávající cestu HC2 muselo být přistoupeno k rozšíření obvodu PÚ
- Změna obvodu PÚ odsouhlasena katastrálním úřadem a místně příslušnou obcí
- Rozšíření obvodu zveřejněno na úř. deskách
- Dodatečné ZHP rozšířeného obvodu PÚ nebylo zapotřebí provádět neboť tyto hranice pozemků byly již vyšetřeny při prvotním ZHP jako hranice vnějšího pozemku
- K napojení cest podal stanovisko dopravní inspektorát policie - osazení křížení cest příslušnými dopravními značkami


38

Rozšíření obvodu KoPÚ II




39

PSZ - severní část



40

PSZ - jižní část



41

Přehled výměr pozemků potřebných pro prvky PSZ

- Výměra potřebná pro PSZ:**
cestní síť 10 ha ÚSES 2 ha
ochrana ZPF 0 ha VHO 6 ha
výměra pozemků pro společná zařízení celkem 18 ha
- Podíl výměry pro PSZ od:**
státu 17,7 ha obce 0,3 ha ostatních vlast. půdy 0 ha
- Výměra přecházející po realizaci prvku PSZ na:**
obec 12 ha ostatní vlast. půdy 6 ha (LBK, LBC)
- Porovnáním potřeby výměry půdy bylo zjištěno, že v řešeném území je pro prvky PSZ dostatek půdy

42

Předpokládané náklady na realizaci prvku PSZ při KoPÚ Dešenice

- Opatření ke zpřístupnění pozemků: 53 mil. bez DPH
- Opatření na ochranu ZPF: 0
- Vodohospodářská opatření: 7 mil. bez DPH
- Opatření k ochraně a tvorbě ŽP: 1,5 mil. bez DPH (ÚSES)

43

Návrh pozemkové úpravy

- Vyhotovení díla návrhu PÚ zhotovitelem probíhalo v první polovině roku 2022
- V období červen - srpen 2022 úkony správního řízení k návrhu PÚ

44

Návrh PÚ - rozdělení spoluvlastnictví

- V případě LV 283 a LV 412 v k. ú. Dešenice byl požadavek vlastníků pozemků evidovaných na těchto LV o rozdělení spoluvlastnictví v rámci prováděné PÚ
- Na základě sepsané Dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví s ověřenými podpisy bylo požadavkům vlastníků vyhověno a vlastnictví bylo rozděleno dle jejich požadavku

45

Návrh PÚ - překročení zákonného kritéria ceny

- Při tvorbě návrhu PÚ u LV 378 a LV 412 na základě požadavků vlastníků pro nové umístění pozemků by došlo k překročení ceny o více jak 14 % a v tomto případě musí být k tomuto dán souhlas ústředí SPÚ
- Ze dne 15. 6. 2022 Pobočka Klatovy žádá o tento souhlas a dne 22. 6. 2022 ústředí SPÚ povoluje překročení kritéria ceny
- Vlastníci pozemků na LV 348 a LV 412 souhlasí doplatkem ceny za nové uspořádání pozemků

46

Návrh pozemkové úpravy

- Dne 23. 3. 2022 zhotovitelem vlastníkům pozemků rozeslána dokumentace Nového uspořádání pozemků s mapovým zákresem k odsouhlasení
- Dne 13. 4. 2022 možnost projednání návrhu nového uspořádání pozemků se zhotovitelem PÚ (Ing. Petrá) a s vlastníky pozemků na úřadě místně příslušné obce

47

Návrh pozemkové úpravy

- Pobočkou Klatovy byla uplatněna dle § 9 odst. 21 zákona výzva vůči 15 vlastníkům pozemků, kteří se k návrhu nevyjádřili dle ustanovení § 9 odst. 20 zákona
- Po takto učiněné výzvě pobočkou byl návrh PÚ celkově odsouhlasen 96,2 % výměry půdy vlastníky pozemků

48

Návrh pozemkové úpravy

- Počínaje dnem 11. 7. 2022 po dobu 30 dnů byl návrh PÚ vystaven na Pobočce Klatovy a úřadě místně příslušné obce (Dešenice), oznámeno na úř. desce obce a pobočky a též zasláno sdělení doporučeným dopisem všem účastníkům řízení
- Ve stanovené době do dne 9. 8. 2022, kdy byla poslední možnost k podání námítky či připomínky na Pobočku Klatovy k návrhu PÚ, tak bylo učiněno v případě LV 323 a LV 10002

49

Návrh pozemkové úpravy

- V případě LV 323 námítce nešlo vyhovět neboť účelem ani cílem PÚ není zpřístupnění neřešených pozemků, ostatní vlastnictví dle návrhu PÚ má vlastník zpřístupněno z cest
- V případě LV 10002 bylo námítce vyhověno a suché koryto bylo navrženo vlastníky okolních pozemků po předchozím projednání se zpracovatelem návrhu PÚ, a to se souhlasem vlastníků dotčeného a sousedních pozemků

50

Mapa - návrh PÚ

51

Mapa stavu KN před návrhem PÚ

(Vlastnická mapa)

52

Závěrečné jednání (§ 11 odst. 3 zákona)

svoláno na dnešní den 3. 10. 2021 do Dešenice

Předvedením a výkladem prezentace byly zhodnoceny výsledky pozemkové úpravy a dostávají se účastníci jednání byli seznámeni s návrhem PÚ při KoPÚ Dešenice

53

Další činnost při KoPÚ

- Pobočka Klatovy vydání rozhodnutí o schválení návrhu PÚ (tak zvané I. rozhodnutí)
- Po nabytí právní moci - I. rozhodnutí do katastru nemovitostí - vyznačení poznámky: „Schváleny pozemkové úpravy“
- Zhotovitel zpracuje digitální katastrální mapu - DKM
- Pobočka Klatovy vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (tak zvané II. rozhodnutí)
- Obnova a vyhlášení platnosti nového katastrálního operátu (zajišťuje katastrální úřad)
- Vytyčení nově uspořádaných pozemků podle potřeb vlastníků (do 30. 9. následujícího roku po N.P.M. II.R.)

54

I. Rozhodnutí

- Pobočka Klatovy rozhodne o schválení návrhu PÚ tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 60 % (§ 11 odst. 4 zákona) výměry půdy řešených pozemků a vydá rozhodnutí o schválení návrhu PÚ
- V případě KoPÚ Dešenice se jedná o 96,2 % souhlasů

55

Právní moc I. Rozhodnutí

- Rozhodnutí, které nabylo právní moci se předá katastrálnímu úřadu k vyznačení poznámky - „Schváleny pozemkové úpravy“ do katastru nemovitostí
- Právní stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků

56

K vyznačení do katastru nemovitostí

- Jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže vlastník v uvedené době bez souhlasu pozemkového úřadu zatížit nebo zcizit (tj. doba mezi vyznačením poznámky „Schváleny pozemkové úpravy“ a zápisem II. rozhodnutí)
- Např. v kupní smlouvě, v usnesení soudu o nabytí dědictví, v zástavní smlouvě se kromě nabytých pozemků uvedou i jim odpovídající pozemky podle schváleného návrhu PÚ, údaje o nich poskytuje pobočka

57

Mapové dílo při PÚ - DKM

- Digitální katastrální mapa - DKM
- Uspořádána vždy dle katastrálního území
- Souřadnicový systém S-JTSK, body v třídě přesnosti 3 (tolerance 0,14 m)
- Neobsahuje žádnou duplicitní kresbu
- Jasně a přehledně „čtení“ mapy
- Umožňuje jednoduchý grafický výstup

58

Ukázka DKM



59

II. Rozhodnutí

- Rozhodnutí Pobočky Klatovy o výměně nebo přechodu vlastnických práv, případně o určení výše úhrady a lhůty k zaplacení, o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům
- Vydáno po vyhotovení mapového díla DKM a jeho kontroly katastrálním úřadem

60

Nový katastrální operát

Po nabytí právní moci II. rozhodnutí katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu:

- Nová digitální katastrální mapa (DKM)
- Vznikají nové právní vztahy
- Vznik nových věcných břemen a omezení k pozemkům
- Zánik veškerého zatímního užívání bez rozlišení původu a zřízení (JPÚ, ZBÚ a další formy), zánik dle vzájemné dohody, anebo k 1. 10. následujícího roku
- Vznik nových nájemních vztahů (zajišťuje si vlastník pozemku sám s uživatelem)
- Podání nových daňových přiznání (zajišťuje si vlastník pozemků sám, a to dle stavu k 1. 1. následujícího roku)

61

Vytyčení nových pozemků

- Nové uspořádání pozemků bude vytyčeno a v terénu označeno podle potřeb vlastníků pozemků (vždy celé pozemky) dle Vyhlášky č. 357/2013 Sb., zpravidla trvalou stabilizací (plastový znak)
- Požadované pozemky bude možné vytyčit po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (II. rozhodnutí)
- Pozemkový úřad hradí pro vlastníky vytyčení pozemků nového uspořádání pouze jedenkrát (zvážit nezbytnost současného provedení vytyčení), přesnost vytyčení do 14 cm

62

Vytyčení nových pozemků

- Pobočka Klatovy již nezasílá vlastníkům pozemků žádost o jejich případné vytyčení
- Možnost stažení potřebného dokumentu (tiskopisu) pro podání případné žádost o vytyčení nového uspořádání pozemků po PÚ na Pobočku Klatovy je na internetových stránkách SPÚ www.spucr.cz



63

**Realizace společného zařízení
- prvků PSZ**

Provedení dle zákonného ust. (§ 12 odst. 1 zákona)

- veřejný zájem (protipovodňová/erozní opatření)
- finanční zajištění realizace (možnosti státu)
- potřeby místně příslušné obce (obecní zájem)
- případně dle potřeb vlastníků pozemků či dotčených orgánů státní správy

64

**Realizace společného zařízení
- prvků PSZ**

- Složitý proces (připomínkování dotčených orgánů, správců sítí a dalších oprávněných)
- Vyhodnocení projektu, výběr stavební firmy, vlastní stavební řízení, dozorování, kolaudace, předání obci (vlastníkům) do vlastnictví
- Na realizaci se může podílet místně příslušná obec, účastník řízení či někdo další, a to i po finanční stránce

65

Ukázka realizace prvků PSZ

Cesta před rekonstrukcí v k. ú. Matějovice u Dešenic

Cesta VC2-R po rekonstrukci



66

Ukázka realizace prvků PSZ

Cesta do Matějovic před rekonstrukcí



67

Ukázka realizace prvků PSZ

Cesta VC2-R do Matějovic po rekonstrukci



68

Ukázka realizace prvků PSZ

VHO - vodní nádrž s biocentrem okr. Třebíč k. ú. Mohelno



69

Ukázka realizace prvků PSZ

VHO - kaskáda tůní okr. Klatovy k. ú. Bolešiny



70

Přehled nákladů zhotovení a realizace po KoPÚ Dešenice

- Zhotovení KoPÚ: 3,5 mil. bez DPH
- Realizace prvků PSZ: 61,5 mil. bez DPH (kvalifikovaný odhad v cenách pro rok 2021)

71

Dotazy účastníků a diskuze



Nebylo žádného dotazu, tudíž neproběhla ani žádná diskuse a jednání bylo následně ukončeno

72

**Závěr
závěrečného jednání**

Tímto byly zhodnoceny výsledky
KoPÚ Dešenice

S návrhem nového uspořádání
pozemků, o kterém bude následně
rozhodnuto, byli účastníci řízení
seznámeni vystavením návrhu PÚ
(11. 7. - 9. 8. 2022) a provedením
tohoto závěrečného jednání

73

**Záznam
závěrečného jednání**

Bude zaslán všem účastníkům
řízení a dalším pozvaným na toto
jednání, i když se na něj nedostavili

Součástí záznamu je i prezenční
listina (možnost nahlédnutí do ní na
Pobočce Klatovy)

Záznam provede - Jaroslav Špindler

74



Děkujeme za Vaši pozornost na
závěrečném jednání při KoPÚ Dešenice

75

Zhotovení záznamu
závěrečného jednání provedl:
Jaroslav Špindler, vrchní referent
Pobočky Klatovy

Záznam ověřil:
Ing. Zbyněk Weber, vedoucí
Pobočky Klatovy

76

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Klatovy
Čapkova 127/V.
339 01 Klatovy

1